

Modelo de Ata de Reunião

Ata de Reunião Nº [01]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Java Testers
Data e Horário:	17/09/2026 das 15:00 às 17:30
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Jonathas Santos	Presente	 Documento assinado digitalmente JONATHAS UALLACE MACEDO SANTOS Data: 17/09/2026 17:36:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Enzo Caldas	Presente	 Documento assinado digitalmente ENZO GABRIEL DE ALMEIDA CALDAS Data: 17/09/2026 17:38:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
João Victor Alcantara Pinheiro	Presente	 Documento assinado digitalmente JOAO VICTOR ALCANTARA PINHEIRO Data: 17/09/2026 17:42:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Mariana Sanches	Presente	 Documento assinado digitalmente MARIANA SANCHES COSTA CAMPOS Data: 17/09/2026 18:31:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Análise de Requisitos
- Definir os 3 Requisitos Autorais
- Modelagem UML
- Delegação de implementação de código
- Início de documentação

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Iniciamos a análise do documento enviado pelo professor
- Criamos 2/3 dos requisitos autorais
- Fizemos o Diagrama de Caso de Uso (necessário correção final)
- Iniciamos o Diagrama de Classe

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Elaboração do relatório de teste estático dos requisitos.	Em grupo	20/09/26	[Em andamento]
Diagrama de Caso de Uso	Em grupo	18/09/26	[Concluído]
Diagrama de Classe	Em grupo	20/09/26	[Em andamento]
Criar os ataques	Mariana Sanches	18/09/26	[Em andamento]
Delegação de códigos	Em grupo	20/09/26	[Em andamento]
Código fonte	Em grupo	20/09/26	[Em andamento]
Configuração inicial do projeto Java e	Em grupo	20/09/26	[Em andamento]

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Checkstyle no Git.			

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 17:30. A próxima reunião ficou agendada para 18/09/26 às 15:00. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.