

Modelo de Ata de Reunião

Ata de Reunião Nº [05]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Java Testers
Data e Horário:	20/09/26 das 14:40 às 18:30
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Jonathas Santos	Presente	 Documento assinado digitalmente JONATHAS UALLACE MACEDO SANTOS Data: 20/09/2026 18:45:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Enzo Caldas	Presente	 Documento assinado digitalmente ENZO GABRIEL DE ALMEIDA CALDAS Data: 21/09/2026 07:32:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
João Victor Alcantara Pinheiro	Presente	 Documento assinado digitalmente JOAO VICTOR ALCANTARA PINHEIRO Data: 20/09/2026 18:52:34-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Mariana Sanches	Presente	 Documento assinado digitalmente MARIANA SANCHES COSTA CAMPOS Data: 20/09/2026 18:46:51-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Implementação do código
- Branches e novos commits no Git
- Finalização do diagrama de classe
- Revisão do código
- Verificação do checkstyle
- Revisão do checkstyle

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Organização do código
- Correção e finalização do diagrama de classes
- Branches e novos commits no Git
- Criação de novas classes
- Alterações de classes já existentes
- Alteração de requisitos que extrapolam o escopo do projeto

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Elaboração do relatório de teste estático dos requisitos.	Em grupo	20/09/26	[Concluído]
Diagrama de Caso de Uso	Em grupo	18/09/26	[Concluído]
Diagrama de Classe	Em grupo	20/09/26	[Concluído]
Criar os ataques	Em grupo	18/09/26	[Concluído]
Delegação de códigos	Em grupo	20/09/26	[Concluído]

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Código fonte	Em grupo	20/09/26	[Concluído]
Checkstyle no Git.	Johnathas Santos	20/09/26	[Concluído]

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 18:30, uma vez que todas as atividades propostas estavam completas, não haverá outra reunião. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.
