

Modelo de Ata de Reunião

Ata de Reunião Nº [02]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Java Testers
Data e Horário:	18/09/26 das 15:00 às 18:00
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Jonathas Santos	Presente	 Documento assinado digitalmente JONATHAS UALLACE MACEDO SANTOS Data: 18/09/2026 18:20:34-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Enzo Caldas	Presente	 Documento assinado digitalmente ENZO GABRIEL DE ALMEIDA CALDAS Data: 18/09/2026 18:28:26-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
João Victor Alcantara Pinheiro	Presente	 Documento assinado digitalmente JOAO VICTOR ALCANTARA PINHEIRO Data: 18/09/2026 18:32:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Mariana Sanches	Presente	 Documento assinado digitalmente MARIANA SANCHES COSTA CAMPOS Data: 18/09/2026 18:41:53-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

3. Pautas da Reunião

- Análise de Requisitos
- Criação da documentação
- Desenvolvimento do Diagrama de classe
- Delegação de implementação do código
- Início da implementação do código

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Formato da batalha
- Detalhamento do diagrama de classe
- Progressão da documentação
- Delegação da implementação para ser programado fora da reunião

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Elaboração do relatório de teste estático dos requisitos.	Em grupo	20/09/26	[Em andamento]
Diagrama de Caso de Uso	Em grupo	18/09/26	[Concluído]
Diagrama de Classe	Em grupo	20/09/26	[Em andamento]
Criar os ataques	Mariana Sanches	18/09/26	[Concluído]
Delegação de códigos	Em grupo	20/09/26	[Concluído]
Código fonte	Em grupo	20/09/26	[Em andamento]

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Checkstyle no Git.	Em grupo	20/09/26	[Em andamento]

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 18:00. A próxima reunião ficou agendada para 19/09/26 às 09:30. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.
